
GUATEMALA, 10 DE JULIO DE 2016

CONVENIO 

(CODEDE)
POA-MUNI

1
Construcción Cancha Polideportiva en Manzana F 

Colonia Monte Real zona 4 Mixco, Guatemala
154507 04-2015 SILAS 056-2015 Q313,000.00 580 100.00%

2
Construcción de pasarela en 11 Calle y 2 avenida B 

Colonia Monserrat II zona 4 Mixco, Guatemala 
154518 37-2015 CODEGUA 057-2015  Q            884,210.00 2,220 100.00%

3
Construcción pasarela sobre boulevard Naranjo 

intersección boulevard San Nicolas zona 4 Mixco, 

Guatemala

154526 38-2015 CODEGUA 060-2015  Q            989,150.00 1,600 100.00%

4

Mejoramiento Parque deportivo y Recreativo en 

11 calle y 7a avenida A Manzana B  Colonia Nueva 

Monserrat zona 3 Mixco, Guatemala

154539 05-2015 SILAS 044-2015  Q            311,255.00 610 100.00%

5

Mejoramiento Cancha polideportiva en 4a y 5a 

Calle y 12 Avenida C Manzana L Colonia Nueva 

Monserrat zona 3 de Mixco, Guatemala

154545 06-2015 SILAS 045-2015  Q            309,800.00 731 100.00%

6
Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario 

en  el Anexo 1 Sección  ZZ zona 6 de Mixco, 

Guatemala

154547 07-2015 INTEC 058-2015  Q            980,457.40 125 100.00%

7
Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario 

en 8a y 11 avenida Colonia Nueva Joya zona 10 de 

Mixco, Guatemala

154548 08-2015 INTEC 043-2015  Q            911,965.00 90 100.00%

8
Construcción sistema de Alcantarillado Sanitario  

en Colonia Los Olivos zona 10 de Mixco, 

Guatemala

154549 27-2015 INTEC 059-2015  Q         1,783,115.06 330 100.00%

9
Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario 

en el Anexo 1 Sección V Colonia El Milagro zona 6 

de Mixco, Guatemala

154550 09-2015 INTEC 115-2015  Q            973,731.74 120 100.00%

10
Construcción Cancha Polideportiva Manzana G 

Colonia Monterreal zona 4 Mixco, Guatemala
154551 10-2015 SILAS 054-2015  Q            309,000.00 580 100.00%

11
Construcción Cancha Polideportiva Manzana K 

Colonia Monte Real zona 4 Mixco, Guatemala
154554 11-2015 SILAS 055-2015  Q            309,800.00 580 100.00%

12

Mejoramiento calle (s) en colonia Lo de Fuentes 17 

avenida 4 calle A entre 10 y 11 avenida 8 calle final 

9 calle final y 12 calle final zona 11 Mixco, 

Guatemala

154558 26-2015 INTEC 112-2015  Q         1,538,732.65 225 100.00%
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13
Construcción Cancha Polideportiva en Manzana J 

Colonia Monte Real zona 4 Mixco, Guatemala
154559 13-2015 SILAS 051-2015  Q            310,975.00 580 100.00%

14
Mejoramiento calle principal colonia Lo de Bran 

zona 6 Mixco, Guatemala
154565 18-2015 INTEC 052-2015  Q            211,320.00 570 100.00%

15
Construccion Sistema de Aguas Pluviales en 1a 

avenida y 5a calle colonia Santa Marta zona 5 de 

Mixco, Guatemala

154560 14-2015 INTEC 053-2015  Q            208,020.00 240 100.00%

16
Mejoramiento Parque deportivo y Recreativo en 

5a avenida A  1-55 Manzana  C  Colonia Nueva 

Monserrat zona 3 Mixco, Guatemala

154562 16-2015 SILAS 050-2015  Q            312,750.00 455 100.00%

17
Construcción pasarela sobre boulevard San Nicolás 

intersección boulevard Naranjo zona 4 Mixco, 

Guatemala

154569 39-2015 CODEGUA 041-2015  Q            989,335.70 1,600 100.00%

18
Construcción Pasarela 2da. Calle C y 11 avenida 

Aldea Lo De Fuentes sector Buena Ventura zona 

11 de Mixco, Guatemala

154570 45-2015 CODEGUA 111-2015  Q            324,972.45 2,100 95.00%

19
Construccion cancha polideportiva en 24 calle y 8ª 

avenida colonia Primero de Julio zona 5 de Mixco, 

Guatemala

154571 19-2015 SILAS 042-2015  Q            312,200.00 377 100.00%

20

Construcción Cancha polideportiva en 2a calle  y 

10 avenida B Manzana  R Colonia Nueva 

Monserrat zona 3 de Mixco, Guatemala

154556 49-2015 CIENEGA 114-2015  Q            314,357.84 880 47.00%

21

Mejoramiento Parque deportivo y Recreativo en 

9a calle y 7a avenida Manzana  G  Colonia Nueva 

Monserrat zona 3 Mixco, Guatemala

154561 48-2015 CIENEGA 040-2015  Q            312,612.54 480 47.00%

22
Construcción cancha polideportiva en 14 avenida 

A 1-25 Manzana  J  colonia Nueva Monserrat zona 

3  Mixco, Guatemala

154563 50-2015 CIENEGA 046-2015  Q            312,499.44 880 47.00%

23
Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario 

en Aldea el Campanero zona 8 Mixco, Guatemala
154546 47-2015

Constructores de 

Guatemala MYC, S.A.
113-2015  Q         2,114,000.00 1,500 0.00%

24

Construcción  Pozo (s)  Mecánico y Línea de 

Conducción desde km. 19.2  Lo de Coy a Pozo en 

Corona de Justicia  Zona 01 Mixco Guatemala

138295 01-2015 LOMA DE LOS VADOS 160-2013 Q11,961,239.00 231,219 20.53%

25
Construccion  Muro de contencion y gradas en 12 

Calle entre 7A Avenida Final y 8a Avenida Final 

zona 1 Mixco, Guatemala

156582 30-2015 MG CONSTRUCTORES
N/A

498,500.00Q            
2,500

100.00%



GUATEMALA, 10 DE JULIO DE 2016

CONVENIO 

(CODEDE)
POA-MUNI

No. SNIP CONTRATO BENEFICIARIOS AVANCE FÍSICOINVERSIÓNNOMBRE

FINANCIAMIENTO

EMPRESA

26
Mejoramiento Calle de la 6a calle A entre 2a y 5a 

Avenida Monserrat II zona 4 Mixco, Guatemala
156602 25-2015 COINCO

N/A
1,547,673.47Q         

500
0%

27
Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo La 

Isla Entre 8a Avenida y 18 Calle Colonia Primero de 

Julio Zona 5 Mixco, Guatemala

156609 43-2015 CONSA
N/A

892,500.00Q            
800

100.00%

28
Construccion Parque Deportivo y Recreativo 29 

Calle A Lo de Bran I zona 6 de Mixco, Guatemala.
156623 42-2015 CONSA

N/A
 Q            248,000.00 

655
100.00%

29
Construcción Sistema de Aguas Pluviales 14 Calle C 

y En 17 avenida A Zona 7 Mixco, Guatemala.
156634 28-2015 COINCO

N/A
 Q         1,493,060.87 

595
0%

30
Construcción Pasarela Calzada Mateo Flores 15 -

05 zona 3 Mixco, Guatemala.
156645 40-2015

Constructores de 

Guatemala MYC, S.A. N/A
 Q            937,450.59 

540
100.00%

31
Construccion Sistema de alcantarillado Sanitario  

en 13 Calle Rio Seco Las Margaritas Zona 1 Mixco, 

Guatemala.

156588 41-2015 CONSA
N/A

 Q         1,115,000.00 
250

100.00%


