

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE MIXCO
DIRECCIÓN: 4a. CALLE 4-98 ZONA 1, MIXCO
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 17:00 HORAS
TELÉFONO: 2307 7300
DIRECCIÓN RESPONSABLE: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: KARINA NAVARRO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 9 DE MARZO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN

No.	SNIP	CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (NOMBRE)	UBICACIÓN	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TIEMPO DE EJECUCIÓN		BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA (Supervisor)	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO (documentación publicada en Guatecompras, ver NOG)
						CONVENIO (CODEDE)	POA-MUNI	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				
1	154546	47-2015	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA	ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO	Q. 2,114,000.00	113-2015		24/09/2016	Suspendido	1,500	Constructores de Guatemala MYC, S.A.	Ing. Geovanni Sánchez	4370791
2	138293	29-2014	CONSTRUCCIÓN POZO (S) Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA	INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO	Q6,269,062.66	159-2013		02/02/2015	Suspendido	51,895	LOMA DE LOS VADOS	Ing. Geovanni Sánchez	3647439
3	138292	30-2014	CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO EN ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 01 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA.	ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 01 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO	Q9,989,285.00	158-2013		16/01/2015	Suspendido	127,919	HIDRAULICA APLICADA NACIONAL, S.A.	Ing. Geovanni Sánchez	3647420
4	138295	01-2015	CONSTRUCCIÓN POZO (S) MECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 01 MIXCO GUATEMALA	DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 01 MIXCO GUATEMALA	Q11,961,239.00	160-2013		26/02/2015	Suspendido	231,219	LOMA DE LOS VADOS	Ing. Geovanni Sánchez	3614573
5	156601	CC 0025-2016	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN MANZANA N DE LA COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA	MANZANA N DE LA COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA	Q. 245,000.00		MUNICIPALIDAD	16/03/2017	Suspendido	817	ACCESO	Arq. Marck Bamaca	5082625
6	153877	CL 0008-2017	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA	ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA	Q. 24,732,959.27		MUNICIPALIDAD	05/09/2017	05/08/2018	7,476	CONSTRUVIAS	Inga. Suriel González	5848768
7	191214	CL 0015-2017	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR, MUROS DE CONTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA OCTAVA CALLE ENTRE SEPTIMA AVENIDA Y SEPTIMA AVENIDA E, SECTOR A-10, ZONA 8, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	OCTAVA CALLE ENTRE SEPTIMA AVENIDA Y SEPTIMA AVENIDA E, SECTOR A-10, ZONA 8, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Q. 24,873,899.72		MUNICIPALIDAD	13/10/2007	10/08/2018	60,000	REGA, S.A.	Ing. Fernando Betancourt	6356850
8	203847	CL 0018-2017	CONSTRUCCIÓN POZO (S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Q. 2,795,281.84	14-2017		29/11/2017	27/04/2018	9,800	CONSTRUSA	Inga. Suriel González	6622291
9	195875	CL 0020-2017	CONSTRUCCIÓN POZO (S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN 11 CALLE 1-20 COLONIA MONSERRAT I, ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	11 CALLE 1-20 COLONIA MONSERRAT I, ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Q. 3,274,775.67	15-2017		29/11/2017	27/04/2018	4,690	CONSTRUSA	Inga. Suriel González	6608590
10	177842	CL 0019-2017	AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q. 3,287,500.00	16-2017		29/11/2017	27/04/2018	1,030	CONSTRUVIAS	Inga. Suriel González	6627021
11	154564	CL 0022-2017	CONSTRUCCIÓN POZO (S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA	25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA	Q. 4,082,177.45	100-2017		28/12/2017	28/05/2018	4,200	CONSTRUSA	Ing. Hugo Rodríguez	6811825
12	190774	CL 0017-2017	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q. 3,498,023.30		MUNICIPALIDAD	22/12/2017	22/07/2018	1,750	INGENIERIA MAQUINARIA Y EQUIPO	Ing. Geovanni Sánchez	6539564
13	195738	CL 0021-2017	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6A. AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	6A. AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q. 4,850,992.55		MUNICIPALIDAD	04/01/2018	04/04/2018	4,000	CONSTRUDAM	Arq. Marck Bámaca	6532055