

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE MIXCO
DIRECCIÓN: 4a. CALLE 4-98 ZONA 1, MIXCO
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 17:00 HORAS
TELÉFONO: 2307 7300
DIRECCIÓN RESPONSABLE: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: KARINA NAVARRO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN, AÑO 2018

No.	SNIP	CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (NOMBRE)	UBICACIÓN	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TIEMPO DE EJECUCIÓN		BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA (Supervisor)	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO (documentación publicada en Guatecompras, ver NOG)
						CONVENIO (CODEDE)	POA-MUNI	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				
1	154546	47-2015	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA	ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO	Q. 2,849,000.00	113-2015		24/09/2016	17/09/2018	1,500	Constructores de Guatemala MYC, S.A.	Ing. Geovanni Sánchez	4370791
2	138293	29-2014	CONSTRUCCION POZO (S) Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA	INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO	Q6,269,062.66	159-2013		02/02/2015	Suspendido	51,895	LOMA DE LOS VADOS	Ing. Geovanni Sánchez	3647439
3	138292	30-2014	CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO EN ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 01 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA.	ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 01 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO	Q9,989,285.00	158-2013		16/01/2015	Suspendido	127,919	HIDRAULICA APLICADA NACIONAL, S.A.	Ing. Geovanni Sánchez	3647420
4	138295	01-2015	CONSTRUCCIÓN POZO (S) MECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 01 MIXCO GUATEMALA	DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 01 MIXCO GUATEMALA	Q11,961,239.00	160-2013		26/02/2015	Suspendido	231,219	LOMA DE LOS VADOS	Ing. Geovanni Sánchez	3614573
5	156601	CC 0025-2016	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN MANZANA N DE LA COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA	MANZANA N DE LA COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO GUATEMALA	Q. 245,000.00		MUNICIPALIDAD	16/03/2017	14/03/2018	817	ACCESO	Arq. Marck Bamaca	5082625
6	153877	CL 0008-2017	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA	ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA	Q. 24,732,959.27		MUNICIPALIDAD	05/09/2017	05/04/2019	7,476	CONSTRUVIAS	Inga. Surliel González	5848768
7	191214	CL 0015-2017	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR, MUROS DE CONTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA OCTAVA CALLE ENTRE SEPTIMA AVENIDA Y SEPTIMA AVENIDA E, SECTOR A-10, ZONA 8, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	OCTAVA CALLE ENTRE SEPTIMA AVENIDA Y SEPTIMA AVENIDA E, SECTOR A-10, ZONA 8, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Q. 24,873,899.72		MUNICIPALIDAD	13/10/2007	15/10/2018	60,000	REGA, S.A.	Ing. Fernando Betancourt	6356850
8	203847	CL 0018-2017	CONSTRUCCIÓN POZO (S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	EL PARAISO I, ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Q. 2,795,281.84	14-2017		29/11/2017	SUSPENDIDO	9,800	CONSTRUSA	Inga. Surliel González	6622291
9	195875	CL 0020-2017	CONSTRUCCIÓN POZO (S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN 11 CALLE 1-20 COLONIA MONSERRAT I, ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	11 CALLE 1-20 COLONIA MONSERRAT I, ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Q. 3,274,775.67	15-2017		29/11/2017	SUSPENDIDO	4,690	CONSTRUSA	Inga. Surliel González	6608590
10	177842	CL 0019-2017	AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q. 3,287,500.00	16-2017		29/11/2017	13/09/2018	1,030	CONSTRUVIAS	Inga. Surliel González	6627021
11	154564	CL 0022-2017	CONSTRUCCIÓN POZO (S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA	25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA	Q. 4,082,177.45	100-2017		28/12/2017	SUSPENDIDO	4,200	CONSTRUSA	Ing. Hugo Rodríguez	6811825
12	190774	CL 0017-2017	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	VALLES DE SEVILLA, ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q. 3,498,023.30		MUNICIPALIDAD	22/12/2017	21/10/2018	1,750	INGENIERIA MAQUINARIA Y EQUIPO	Ing. Geovanni Sánchez	6539564
13	195738	CL 0021-2017	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6A. AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	6A. AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q. 4,850,992.55		MUNICIPALIDAD	04/01/2018	SUSPENDIDO	4,000	CONSTRUDAM	Arq. Marck Bámaca	6532055
14	192587	02-2017	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 9A. AVENIDA Y 29 CALLE COLONIA VALLE DORADO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	9A. AVENIDA Y 29 CALLE COLONIA VALLE DORADO ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q. 198,989.80	F-01-2017		09/03/2018	07/09/2018	2,757	ACCESO	Inga. Betzabe Quiroa	7139411
15	178101	01-2018	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9ª. AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	9ª. AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q. 1,485,721.90		MUNICIPALIDAD	28/06/2018	22/02/2019	1,000	CONSTRUDAM	Inga. Betzabe Quiroa	7236158