

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE MIXCO
DIRECCIÓN: 4a. CALLE 4-98 ZONA 1, MIXCO
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 17:00 HORAS
TELÉFONO: 2307 7300
DIRECCIÓN RESPONSABLE: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: KARINA NAVARRO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2019



LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN, AÑO 2019

| No. | SNIP | CONTRATO | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (NOMBRE) | UBICACIÓN | COSTO TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | BENEFICIARIOS | EMPRESA EJECUTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA (Supervisor) | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO (documentación publicada en Guatecompras, ver NOG) |
|-----|--------|--------------|--|--|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | CONVENIO (CODEDE) | POA-MUNI | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | | | | |
| 1 | 138293 | 29-2014 | CONSTRUCCION POZO (S) Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA | INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO | Q6,269,062.66 | 159-2013 | | 02/02/2015 | Suspendido | 51,895 | LOMA DE LOS VADOS | Ing. Geovanni Sánchez | 3647439 |
| 2 | 138292 | 30-2014 | CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO EN ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 01 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA. | ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 01 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO | Q9,989,285.00 | 158-2013 | | 16/01/2015 | Suspendido | 127,919 | HIDRAULICA APLICADA NACIONAL, S.A. | Ing. Geovanni Sánchez | 3647420 |
| 3 | 138295 | 01-2015 | CONSTRUCCIÓN POZO (S) MECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 01 MIXCO GUATEMALA | DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 01 MIXCO GUATEMALA | Q11,961,239.00 | 160-2013 | | 26/02/2015 | Suspendido | 231,219 | LOMA DE LOS VADOS | Ing. Geovanni Sánchez | 3614573 |
| 4 | 153877 | CL 0008-2017 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA | ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA | Q 24,732,959.27 | | MUNICIPALIDAD | 05/09/2017 | 05/04/2019 | 7,476 | CONSTRUVIAS | Inga. Surriel González | 5848768 |
| 5 | 154564 | CL 0022-2017 | CONSTRUCCIÓN POZO (S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA | 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA | Q 4,082,177.45 | 100-2017 | | 28/12/2017 | SUSPENDIDO | 4,200 | CONSTRUSA | Ing. Hugo Rodríguez | 6811825 |
| 6 | 178101 | 01-2018 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9ª. AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUCIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 9ª. AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUCIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO | Q 1,485,721.90 | | MUNICIPALIDAD | 28/06/2018 | 22/02/2019 | 1,000 | CONSTRUDAM | Inga. Betzabe Quiroa | 7236158 |
| 7 | 213910 | CL 05-2018 | CONSTRUCCIÓN POZO(S) MECÁNICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 15 CALLE, 15-50 JARDINES DE MINERVA I, ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 15 CALLE, 15-50 JARDINES DE MINERVA I, ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO | Q 4,256,637.97 | 20-2018 | | 28/12/2018 | 26/06/2019 | 4,000 | CONSTRUSA | Ing. Hugo Rodríguez | 8712441 |