

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE MIXCO
DIRECCIÓN: 4a. CALLE 4-98 ZONA 1, MIXCO
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 17:00 HORAS
TELÉFONO: 2307 7300
DIRECCIÓN RESPONSABLE: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: KARINA NAVARUJO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2019



LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN, AÑO 2019

No.	SNIP	CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (NOMBRE)	UBICACIÓN	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TIEMPO DE EJECUCIÓN		BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA (Supervisor)	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO (documentación publicada en Guatecompras, ver NOG)
						CONVENIO (CODEDE)	POA-MUNI	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				
1	138293	29-2014	CONSTRUCCION POZO (S) Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO GUATEMALA	INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO	Q6,269,062.66	159-2013		02/02/2015	Suspendido	51,895	LOMA DE LOS VADOS	Ing. Geovanni Sánchez	3647439
2	138292	30-2014	CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO EN ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 01 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA.	ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 01 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO	Q9,989,285.00	158-2013		16/01/2015	Suspendido	127,919	HIDRAULICA APLICADA NACIONAL, S.A.	Ing. Geovanni Sánchez	3647420
3	138295	01-2015	CONSTRUCCIÓN POZO (S) MECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 01 MIXCO GUATEMALA	DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 01 MIXCO GUATEMALA	Q11,961,239.00	160-2013		26/02/2015	Suspendido	231,219	LOMA DE LOS VADOS	Ing. Geovanni Sánchez	3614573
4	153877	CL 0008-2017	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA	ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA	Q 24,732,959.27		MUNICIPALIDAD	05/09/2017	05/04/2019	7,476	CONSTRUVIAS	Inga. Surriel González	5848768
5	154564	CL 0022-2017	CONSTRUCCIÓN POZO (S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA	25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA	Q 4,082,177.45	100-2017		28/12/2017	SUSPENDIDO	4,200	CONSTRUSA	Ing. Hugo Rodríguez	6811825
6	178101	01-2018	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9ª. AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUICPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	9ª. AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUICPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q 1,485,721.90		MUNICIPALIDAD	28/06/2018	22/02/2019	1,000	CONSTRUDAM	Inga. Betzabe Quiroa	7236158
7	213910	CL 05-2018	CONSTRUCCIÓN POZO(S) MECÁNICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 15 CALLE, 15-50 JARDINES DE MINERVA I, ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	15 CALLE, 15-50 JARDINES DE MINERVA I, ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q 4,256,637.97	20-2018		28/12/2018	26/06/2019	4,000	CONSTRUSA	Ing. Hugo Rodríguez	8712441
8	206148	CL 03-2019	CONSTRUCCIÓN POZO(S) MECÁNICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 11 AVENIDA A, SAN JOSÉ LAS ROSAS, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	11 AVENIDA A, SAN JOSÉ LAS ROSAS, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q 4,566,074.76	18-2019		19/06/2019	---	4,500	CONSTRUSA	Inga. Surriel González	9598332